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1 – BREVE DESCRIÇÃO  

A Divisão de Projetos e Empreitadas  pertence ao Departamento de Urbanismo e Ambiente, e é 

constituída por 12 técnicos superiores, nomeadamente com as seguintes formações:  engenharia 

civil (7), arquitetura (3), arquitetura  paisagista (2), engenharia eletrotécnica (1). 

As funções da Divisão são genericamente as seguintes: 

• Elaborar e/ou coordenar a realização de projetos de vias, edifícios, espaços verdes e outros 

espaços de uso público; 

• Promover consultas a entidades externas e colher autorizações para cumprimento das 

conformidades legais, nomeadamente com os instrumentos de gestão territorial em vigor, 

no âmbito dos projetos da sua responsabilidade; 

• Apoiar a elaboração de projetos e a instrução de processos de concurso de empreitadas de 

interesse municipal, públicos ou de interesse público; 

• Apreciar e acompanhar projetos supramunicipais; 

• Instruir processos de concurso de empreitadas de obras públicas; 

• Identificar os bens imóveis necessários à execução de obras municipais, bem como, dos ónus 

e servições a impor e cooperar em eventuais negociações ou expropriações; 

• Fiscalizar ou coordenar a fiscalização de obras municipais (empreitadas); 

• Assegurar o cumprimento dos contratos de financiamento de empreitadas, designadamente 

no que respeita ao cumprimento de prazos; 

• Proceder à planificação da segurança e saúde do trabalho, na fase de projeto, nos termos 

da legislação em vigor; 

• Acompanhar a obra para verificação do cumprimento do plano de segurança e saúde do 

trabalho por parte da entidade executante; 

• Fornecimento de projetos e acompanhamento de obras de saneamento e redes de 

abastecimento de água realizadas pela câmara municipal; 

• Emitir certidões relativas à necessidade de explosivos para execução de obras públicas. 

 

O documento que se segue estabelece as regras e responsabilidades para as atividades 

desenvolvidas pela Divisão de Projetos e Empreitadas, no âmbito das obras municipais 

nomeadamente a elaboração de projetos, preparação de concursos, fiscalização de obras, atribuição 

de subsídios e expediente geral. 
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Tabela 1  

Fluxogra
ma (ver 
anexos)  

Entradas (inputs)  Atividade  Saídas (Outputs)  

1  Apresentação de problema  Apresentação, em resposta 
à solicitação da Câmara 
Municipal, dum diagnóstico 
do problema exposto com a 
respetiva proposta de 
solução e estimativa do 
custo.  

Decisão de Execução  

2  Elaboração de Projeto  Desenvolvimento ou 
acompanhamento das 
várias fases do projeto, de 
acordo com a instrução 
existente, que tem por base 
o DL nº 18/2008 (CCP), e a 
Portaria nº 701-H/2008  

Projeto de execução  

3  Aprovação do Projeto  Organização de todos os 
elementos necessários à 
apreciação do projeto  

Despacho de aprovação, pareces de entidades 
externas e internas à Câmara Municipal  

3  Aprovação das peças do 
procedimento e despacho de 
abertura de concurso  

Abertura do procedimento 
de concurso  

Introdução na plataforma eletrónica;  
Publicação no DR e JOUE, se for o caso;  
Gestão do concurso com prestação de 
esclarecimentos e resposta aos de Erros e 
Omissões identificados  

4  Abertura do procedimento e 
análise de propostas  

Abertura e apreciação de 
propostas  

Relatório Preliminar;  
Audiência Prévia; Análise de reclamações;  
Relatório Final com sugestão de adjudicação  

5  Adjudicação  Informação com sugestão 
de adjudicação, baseada no 
resultado evidenciado no 
relatório final  

Notificação da adjudicação;  
Publicação no portal  

6  Reunião de Coordenação  Apresentação dos objetivos 
da Câmara Municipal à 
empresa adjudicatária e os 
requisitos necessários para 
o inicio dos trabalhos  

Ata de reunião, desenvolvimento do plano de 
segurança e saúde pelo adjudicatário, com o 
respetivo plano de desvio de trânsito quando 
exista necessidade.  

7  Contrato / Prestação de 
garantia  

Aprovação da minuta do 
contrato  

Assinatura do contrato  

8  Consignação dos trabalhos  Esclarecimentos finais para 
inicio da obra  

Auto de Consignação dos trabalhos  

9  Execução da empreitada  Fiscalização de obras 
Municipais  

Reuniões periódicas;  
Visitas à obra  
Vistorias  
Coordenação de todas as entidades  
Medições / Autos de medição  
Planos de Controlo  
Informação de erros e omissões na fase de obra  
Informação de trabalhos a mais e a menos  
Prorrogações de prazo, etc  
Conta final da empreitada  

10  Receção provisória  Receção Provisória  Compilação Técnica  
Vistoria  
Auto de Receção Provisória  

11  Receção definitiva  Receção Definitiva  Vistoria  
Auto de receção definitiva  

12  Solicitação de Subsidio para 
realização de obras  

Apresentação de 
diagnóstico com a respetiva 
proposta de solução e 
orçamento  

Diagnóstico e solução técnica com despacho da 
Câmara Municipal  

13  Expediente geral  Ordens de serviço, ofícios 
de munícipes, entidades 
diversas  

Resposta ao solicitado  
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2 – Plano Municipal de Obras Públicas 

O plano municipal de obras públicas do município rege-se essencialmente pelo Plano Plurianual de Investimento do Município de Santo Tirso, aprovado em reunião 

de Câmara e em reunião da Assembleia Municipal e serve para planificar os trabalhos a realizar na divisão durante os respetivos anos  

 

  Empreitadas - Planeamento 2016              

Designação 
Prazo 

(dias) 
jan fev março abril maio junho julho ago set out nov dez 

Reabilitação Urbana de S. Martinho do Campo - 1.ª Fase 180                

Beneficiação da Av. Conde Vizela 60               

Parque de Estacionamento da Rabada - 1ª fase 30 
              

Parque de estacionamento (Rua Nova da Telheira) - Loteamento das Rãs 30 
             

Parque de caravanas 30 
             

Cobertura da Escola de Santa Luzia - Monte Córdova 45 
              

Parque de Estacionamento da Rabada -2ª fase - Reformulação do existente 120 
                

Arranjos exteriores e planeamento intervenções EB1 SMC 120 
                

Estacionamento e hortas urbanas 120 
                

Reabilitação do cemitério municipal de S. Bartolomeu de Fontiscos 120 
                

Beneficiação da Rua Silva Araújo 180 
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Reabilitação do espaço público para a Praceta do Alto da Feira  150 
                

Praça Camilo Castelo Branco 180 
                

Pavimentação do Adro da Igreja e áreas circundantes - 2 fase - Palmeira 120 
               

Beneficiação geral (candidatura) da Conde S. Bento 267 
              

 

 

 

 

 Empreitadas - Planeamento 2017              

              

Designação 
Prazo 

(dias) 
jan fev março abril maio junho julho ago set out nov dez 

Pavimentação do Adro da Igreja e áreas circundantes - 2 fase - Palmeira 120 
             

Beneficiação geral (candidatura) da Conde S. Bento 267                    

Requalificação de um troço da Rua Manuel de Sousa Oliveira e Trav. 
Manuel de Sousa Oliveira - Vila Nova do Campo 

120 
                

Beneficiação de pavimentos no C.M. 1113-1 e C.M. 1112-S.M Negrelos e 
S.S Campo 

60 
              

Beneficiação de pavimentos no C.M. 1125 e E.M.558 (Lamelas e Agrela) 60               

Trabalhos de manutenção e valorização do Centro Escolar da Ermida 60 
              

Beneficiação de pavimentos no C.M. 1100, C.M. 1101-1, C.M. 1099, E.M. 
509 e E.M. 510-1 - U.F. Areias 

120 

                

Praça Vasco da Gama 120 
                

Ponte Rodoviária sobre o Rio Vizela – Vila das Aves-1.ª fase 180 
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Ligação pedonal e ciclável entre a rotunda Timor Lorosai e Ermida - 1.ª Fase 150 
                 

Beneficiação de Pavimentos na E.M. 508, Santo Tirso 60 
              

Construção de Garagem de Apoio ao Edifício da Sede de J.F. da Agrela 120                 

Beneficiação de pavimentos na E.M.558, E.M.558-1 e Rua José António 
Martins (Monte Córdova E S. Tiago da Carreira) 

60 

              

Reformulação da entrada da Escola D. Dinis 90 
               

Beneficiação de pavimentos na Avenida Abade Pedrosa e Rua do Bacelo 90                

Consolidação e Protecção da Ponte do Arquinho-Água Longa 45               

Beneficiação de pavimentos na E.M. 513 (Troços das Ruas Santa Maria de 
Negrelos e José Narciso Martins da Costa) (S. Martinho do Campo e Roriz) 

90 

               

Entroncamento EN105 com a EM 209-2 - S. Tomé de Negrelos 150                  

Centro de Recolha Oficial (canil/gatil municipal) 180 

                  
Feira Semanal de Vila Nova do Campo 90                

Beneficiação de pavimentos no C.M. 1109, E.M. 637 e E.M. 511 (Vila das 
Aves, Rebordões e S. Tomé de Negrelos) 

60 
              

EB23 de S. Martinho do Campo. 150                  

Requalificação, ampliação do edifício escolar e arranjos exteriores da 
Escola do Bom Nome - Vila das Aves. 

210 

                 
Beneficiação do Campo de Futebol de Vilarinho 90                

Conjunto Habitacional de Argemil 365                 

Centro de Arte Contemporânea ( Museu Alberto Carneiro) 450 
              

Via Panorâmica - Santo Tirso 270               
Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais na Rua da Pitança  

             

Construção da estrada do Cemitério a Paradela - Vilarinho 150                 

Parque Urbano de Geão 365 
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EB 2/3 de Vila das Aves 365 
              

EB 2/3 S. Rosendo 365 
              

Nó da Variante à EN105 em Santo Tirso - Ponte de Frádegas 270              
Drenagem de Águas Pluviais na Rua da Fundição-Vilarinho. 60              

Reabilitação dos Balneários da Mouteira - Reguenga 120                 

Instalações sanitárias de apoio ao cemitério de Vila das Aves 90                
Construção do Parque Fitness - Parque Urbano Sara Moreira (PUR) 45               

Beneficiação de um troço da rua Chã da Raposa - Vilarinho 30              

Beneficiação de um troço da EM 513 - Vilarinho 60              

Construção do Edificio Sede da Junta de Freguesia de Água Longa 180               
SkatePark da Quinta Geão - Santo Tirso 60                         

Acesso ao SkatePark da Quinta de Geão 30              

 

 
Apesar de se tratar de um documento previsional, a sua execução física foi de cerca de 90%, pelo que, neste documento estão explanados as principais obras 

municipais realizadas nos anos de 2016/2017 


